



2363-1

MARCOS PAZ, BUENOS AIRES.-

03 JUL 2024

VISTO

Las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades;  
El Expediente Administrativo Municipal 4073-1639/2023, correspondiente a la Licitación Pública N° 33/2023 destinada a "Red Cloacal Barrio Santa María - Marcos Paz" y,

CONSIDERANDO

Que la obra denominada "Red Cloacal Barrio Santa María - Marcos Paz" se ejecuta en el marco del Convenio de Financiamiento entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Municipalidad de Marcos Paz, en el marco del Plan "Argentina Hace".-

Que a partir del proceso de la Licitación Pública N° 33/2023 se adjudicó la ejecución de la obra mencionada, a la firma LILE S.A.-

Que con fecha 03 de Noviembre de 2023 se suscribió Acta de Inicio de Obra y de Apertura del Libro de Notas y Órdenes de Servicio entre las autoridades municipales y la empresa ejecutora de la obra. -

Que se suscribió el Acta de Paralización de Obra, entre la firma LILE S.A. y la Municipalidad de Marcos Paz, con fecha 01 de Febrero de 2024.-

Que con fecha 03 de Julio del corriente año se suscribió entre las partes el acta de reinicio de obra.-

Que el Artículo 107° de la Ley Orgánica de las Municipalidades determina que "La administración general y la ejecución de las ordenanzas corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo"; y que el Artículo 182° de dicha norma dispone "Los Secretarios podrán suscribir resoluciones en las que sean de aplicación ordenanzas o decretos municipales, pero en ningún caso autorizaran resoluciones que afecten o comprometan el régimen patrimonial o jurídico de la Comuna, ni las que específicamente están reservadas al Departamento Ejecutivo".-

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por ley, el Sr. Intendente Municipal del Partido de Marcos Paz,

*[Handwritten signature]*

2

**DECRETA**

ARTICULO 1°.- Convalidase las actuaciones referidas a la paralización de ejecución de obra incorporadas en el Expediente Administrativo Municipal 4073-1802/2023, así como el Acta de Reinicio de Ejecución de Obra, suscripta entre la Subsecretaría General de Infraestructura y Lile S.A., contratista de la obra "Red Cloacal Barrio Santa María - Marcos Paz" de la Licitación Publica N° 33/2023.-

ARTICULO 2°.- Téngase como fecha de Reanudación de Ejecución de Obra, el día 03 de Julio de 2024.-

ARTICULO 3°.- De forma.-

*[Handwritten signature]*  
SRA. SABRINA ELIZABETH MC CUBBIN  
SECRETARIA PRIVADA Y AMBIENTE  
MUNICIPIO DE MARCOS PAZ

*[Handwritten signature]*  
TEC. PABLO MATIAS IRRAZABAL  
SUBSECRETARIO GENERAL  
DE OBRAS  
MUNICIPIO DE MARCOS PAZ

*[Handwritten signature]*  
AGRM. RICARDO PEDRO CURUTCHET  
INTENDENTE MUNICIPAL

**REGISTRO**  
Dec. N° 2363 Año 2024 Folio 3357